

Projekte

Einblicke in die Arbeit mit einem Projekten. Übersicht bearbeiten, Aufgaben, Module, Berechtigungen, usw.

- [Projektübersicht](#)
- [Projektkonfiguration](#)
- [Besprechungen](#)

Projektübersicht

Wenn ein Projekt geöffnet wird, wird eine anpassbare Projektübersicht angezeigt. Das Menü links wird auf das aktuelle Projekt angepasst, je nachdem, welche Module im Projekt aktiviert sind, kann das Menü bei jedem Projekt anders aussehen. In der Mitte werden nun die vom Projekt Admin festgelegten Informationen angezeigt. Diese werden in Kacheln angezeigt, die je nach Inhalt auch wachsen, wenn z. B. weitere Aufgaben hinzukommen, wird die Kachel für die Arbeitspakete länger.

The screenshot shows the OpenProject interface for a project named 'Linux Cheat Sheet'. The page is titled 'Übersicht' (Overview). On the left, there is a navigation menu with options like 'Arbeitspakete', 'Gantt Diagramme', 'Boards', 'Backlogs', 'Neuigkeiten', 'Zeit und Kosten', 'Besprechungen', 'Wiki', 'Mitglieder', and 'Projektkonfigurati...'. The main content area is divided into several sections:

- PROJEKT BESCHREIBUNG:** A text box containing the description: 'Ein Linux Cheat Sheet erstellen. Dafür einige Themen wie Swap, Backup, Updates etc. aufarbeiten.'
- MITGLIEDER:** A section showing the project admin 'Fleißige Biene' and a button to '+ Mitglied' and 'Alle Mitglieder anzeigen'.
- ARBEITSPAKET-TABELLE:** A table listing tasks with columns for ID, THEMA, TYP, STATUS, ZUGEWIESEN AN, PRIORITÄT, ANFANGSTERMIN, ENDTERMIN, AUFWAND, and AUFGEWENDETE ZEIT.

| ID | THEMA | TYP | STATUS | ZUGEWIESEN AN | PRIORITÄT | ANFANGSTERMIN | ENDTERMIN | AUFWAND | AUFGEWENDETE ZEIT |
|----|-------------------------|-------|--------|----------------|-----------|---------------|------------|--------------|-------------------|
| 37 | Schulung vorbereiten | PHASE | New | Fleißige Biene | Normal | 12.02.2024 | 13.02.2024 | - - Σ 1.65 h | 0.21 h |
| 38 | SSH | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 0.3 h | 0.05 h |
| 41 | Updates | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 0.6 h | 0.03 h |
| 42 | Dienste | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 0.25 h | 0 h |
| 43 | Zabbix | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 0.5 h | 0 h |
| 44 | RIOT IoT Betriebssystem | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | - | - | - | 0 h |
| 45 | BorgBackup | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | - | - | - | 0 h |
| 46 | AD Client | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | - | - | - | 0 h |
| 47 | AD Server | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | - | - | - | 0 h |

At the bottom of the table, there is a link: '+ Erstelle neues Arbeitspaket'.

Über das Plus-Zeichen rechts oben unter dem Logo des angemeldeten Benutzers kann in den Bearbeitungsmodus gewechselt werden. Dann werden um die bereits vorhandenen Kacheln Plus-Zeichen angezeigt. Wird ein solches angeklickt, öffnet sich ein Menü, in dem der Inhalt ausgewählt werden kann, der dargestellt werden soll.

Widget hinzufügen

Enterprise Edition Add-on

Einige Widgets wie das Arbeitspaket-Graphen Widget sind nur in der Enterprise Edition verfügbar.

Werde zum Held! Auch Software-Entwickler müssen ihre Rechnungen bezahlen. Durch ein Upgrade auf die Enterprise Edition unterstützen Sie diese Open-Source-Community und tragen zur Entwicklung, Wartung und kontinuierlichen Verbesserung von OpenProject bei.

[Weitere Informationen](#) [Jetzt Upgrade durchführen](#) [Kostenlose Testversion starten](#)

- Arbeitspaket-Tabelle
- Arbeitspaket-Übersicht
- Benutzerdefinierter Text
- Kalender
- Mitglieder
- Neuigkeiten
- Projektbeschreibung
- Projektdetails
- Projektstatus
- Unterprojekte
- Verbuchte Zeit (letzte 7 Tage)

Abbrechen

Die Inhaltsvorschläge können auch mehrfach eingebunden werden. Im folgenden Beispiel wurde noch eine Arbeitspaket-Tabelle hinzugefügt, die erstmal als Standard Template eingefügt wird. Dieses kann nun über die 3 Punkte in dem sog. Widget angepasst werden (diese werden erst sichtbar, wenn der Mauszeiger über das Widget bewegt wird).

Linux Cheat Sheet + OpenProject Suche in OpenProject FB

+ Mitglied Alle Mitglieder anzeigen

ARBEITSPAKET-TABELLE

| ID | THEMA | TYP | STATUS | ZUGEWIESEN AN | PRIORITÄT | ANFANGSTERMIN | ENDTERMIN | AUFWAND | AUFGEWENDETE ZEIT |
|----|-------------------------|-------|--------|----------------|-----------|---------------|------------|----------|-------------------|
| 37 | Schulung vorbereiten | PHASE | New | Fleißige Biene | Normal | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Σ 1.65 h | 0.21 h |
| 38 | SSH | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 0.3 h | 0.05 h |
| 41 | Updates | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 0.6 h | 0.03 h |
| 42 | Dienste | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 0.25 h | 0 h |
| 43 | Zabbix | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 0.5 h | 0 h |
| 44 | RIOT IoT Betriebssystem | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | - | - | - | 0 h |
| 45 | BorgBackup | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | - | - | - | 0 h |
| 46 | AD Client | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | - | - | - | 0 h |
| 47 | AD Server | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | - | - | - | 0 h |

+ Erstelle neues Arbeitspaket

ARBEITSPAKET-TABELLE

| ID | THEMA | TYP | STATUS | ZUGEWIESEN AN | Widget entfernen Ansicht konfigurieren |
|----|-------------------------|-------|--------|----------------|---|
| 37 | Schulung vorbereiten | PHASE | New | Fleißige Biene | Normal |
| 38 | SSH | TASK | New | Fleißige Biene | Normal |
| 41 | Updates | TASK | New | Fleißige Biene | Normal |
| 42 | Dienste | TASK | New | Fleißige Biene | Normal |
| 43 | Zabbix | TASK | New | Fleißige Biene | Normal |
| 44 | RIOT IoT Betriebssystem | TASK | New | Fleißige Biene | Normal |
| 45 | BorgBackup | TASK | New | Fleißige Biene | Normal |
| 46 | AD Client | TASK | New | Fleißige Biene | Normal |
| 47 | AD Server | TASK | New | Fleißige Biene | Normal |

+ Erstelle neues Arbeitspaket

So lassen sich z. B. eine Gantt Ansicht aktivieren, Aufgaben/Phasen/Meilensteine/... filtern, Spalten anpassen, Aufgaben gruppieren, sortieren usw.

Linux Cheat Sheet +

OpenProject

Suche in OpenProject

+ Mitglied

Alle Mitglieder anzeigen

Konfiguration der Arbeitspaket-Tabelle

FILTER **SORTIEREN NACH** **GRUNDLINIE** **ANZEIGEEINSTELLUNGEN** **HERVORHEBUNG** **GANTT-DIAGRAMM**

Gantt-Diagramm zeigen

Zeigt ein interaktives Gantt-Diagramm auf der rechten Seite der Tabelle an. Sie können die Aufteilung der beiden Elemente über Ziehen des Trennstrichs zwischen Tabelle und Gantt-Diagramm konfigurieren.

ZOOMSTUFE

Wählen Sie die Zoomstufe für das Gantt-Diagramm aus, wenn kein Autozoom aktiviert ist.

Auto-Zoom ▾

KONFIGURATION VON BESCHRIFTUNGEN

Wählen Sie die Attribute, die an den jeweiligen Positionen des Gantt-Diagramms zu jeder Zeit angezeigt werden sollen. Bedenken Sie, dass beim Überfahren eines Elements die Datumswerte angezeigt werden anstatt dieser Attribute.

Links (keine) ▾

Rechts (keine) ▾

Rechts außen Thema ▾


Abbrechen Anwenden

| ID | THEMA | TYP | STATUS | ZUGEWIESEN AN | PRIORITÄT | ANFANGSTERMIN | ENDDERMIN | AUFWAND | AUFGEWENDETE ZEIT |
|----|-------------------------|------|--------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 37 | Schulung von | | | | | 3.02.2024 | | Σ 1.65 h | 0.21 h |
| 38 | SSH | | | | | 2.02.2024 | | 0.3 h | 0.05 h |
| 41 | Updates | | | | | 2.02.2024 | | 0.6 h | 0.03 h |
| 42 | Dienste | | | | | 3.02.2024 | | 0.25 h | 0 h |
| 43 | Zabbix | | | | | 3.02.2024 | | 0.5 h | 0 h |
| 44 | RIOT IoT Betriebssystem | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | | | | 0 h |
| 45 | BorgBackup | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | | | | 0 h |
| 46 | AD Client | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | | | | 0 h |
| 47 | AD Server | TASK | New | Fleißige Biene | Normal | | | | 0 h |

Die Einstellungen werden immer direkt gespeichert. Der Bearbeitungsmodus lässt sich beenden, indem das Plus-Zeichen rechts oben unter dem Profil nochmals angeklickt wird.

Projektkonfiguration

Jedes Projekt kann individuell angepasst werden. Es lassen sich z. B. Module und Arbeitspaket-Typen aktivieren und deaktivieren. Dazu einfach das Projekt auswählen und in der Menüleiste auf *Projektkonfiguration* klicken.



The screenshot shows the 'Information' configuration page in OpenProject. The top navigation bar is blue with the 'Bienenstock' project name and a '+' icon on the left, and the 'OpenProject' logo on the right. A dark sidebar on the left contains a menu with items like 'Übersicht', 'Arbeitspakete', 'Gantt Diagramme', 'Boards', 'Backlogs', 'Neuigkeiten', 'Zeit und Kosten', 'Besprechungen', 'Wiki', 'Mitglieder', and 'Projektkonfigurati...' (highlighted in blue). The main content area is titled 'Information' and contains several fields: 'Name*' with the value 'Bienenstock'; 'Beschreibung' with a rich text editor containing 'Diverse Aufgaben die im Bienenstock anfallen'; 'Öffentlich' checkbox (unchecked); 'Projektstatus' dropdown menu set to 'PLANMÄSSIG'; and 'Projektstatusbeschreibung' with another rich text editor.

In dem Menü lassen sich nun diverse Einstellungen für dieses Projekt anpassen.

OpenProject

Bienenstock +

← Projektkonfigurati...

Information

Module

Arbeitspaket-Typen

Benutzerdefinierte Felder

Versionen

Arbeitspaket-Kategorien

Aktivitäten für Zeiterfassung

Backlogs

Erforderlicher Festplattens...

Information

Name*

Bienenstock

Beschreibung

Absatz **B** *I* ~~U~~ <> `<>`

Diverse Aufgaben die im Bienenstock anfallen

Öffentlich

Projektstatus

PLANMÄSSIG

Projektstatusbeschreibung

Absatz **B** *I* ~~U~~ <> `<>`

Unterprojekt von

Speichern Abbrechen

Module

In dem Reiter Module kann ausgewählt werden, welche Module wie z. B. die Zeiterfassung, in dem Projekt verwendet werden können. Wird ein Modul deaktiviert, wird es im Menü nicht mehr angezeigt. Genauso kann es einfach wieder aktiviert werden, damit es wieder im Menü verfügbar ist.

☰ Bienenstock +

← **Projektkonfigurati...**

Information
Module
 Arbeitspaket-Typen
 Benutzerdefinierte Felder
 Versionen
 Arbeitspaket-Kategorien
 Aktivitäten für Zeiterfassung
 Backlogs
 Erforderlicher Festplattens...

Module (Alle auswählen | Alle abwählen)

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Aktivität | <input type="checkbox"/> |
| Arbeitspakete | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Backlogs | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Besprechungen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Boards | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Budgets | <input type="checkbox"/> |
| Dateispeicher | <input type="checkbox"/> |
| Dokumente | <input type="checkbox"/> |
| Foren | <input type="checkbox"/> |
| Gantt-Diagramme | <input checked="" type="checkbox"/> |
| GitHub | <input type="checkbox"/> |
| Kalender | <input type="checkbox"/> |
| Neuigkeiten | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Projektarchiv | <input type="checkbox"/> |
| Teamplaner | <input type="checkbox"/> |
| Wiki | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zeit und Kosten | <input checked="" type="checkbox"/> |

✓ Speichern

Arbeitspaket-Typen

In diesem Reiter lassen sich die verfügbaren Arbeitspaket-Typen aktivieren und deaktivieren. Wenn z. B. Mini-Projekte erstellt werden, die schlank gehalten werden sollen, so können z. B. alle Typen bis auf Tasks deaktiviert werden. Dann können die Projektmitglieder nur Aufgaben vom Typ Task erstellen. Dadurch wird letztlich auch festgelegt, ob z. B. nach der SCRUM Methode gearbeitet werden soll oder eben nicht.

☰ Bienenstock +
Suche in OpenProject

← **Projektkonfigurati...**

Information
 Module
Arbeitspaket-Typen
 Benutzerdefinierte Felder
 Versionen
 Arbeitspaket-Kategorien
 Aktivitäten für Zeiterfassung
 Backlogs
 Erforderlicher Festplattens...


Arbeitspaket-Typen (Alle auswählen | Alle abwählen)

| AKTIV | NAME | IN ROADMAP STANDARDMÄSSIG ANGEZEIG | IST EIN MEILENSTEIN |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Task | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Milestone | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Phase | | |
| <input type="checkbox"/> | Feature | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | Epic | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | User story | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | Bug | <input checked="" type="checkbox"/> | |

✓ Speichern

Arbeitspaket-Kategorien

In diesem Reiter können Kategorien für Arbeitspakete definiert werden. Standardmäßig ist die Liste leer, es gibt also keine Kategorien. Diese müssen manuell erstellt werden. Hierbei kann ein Name vergeben werden und optional auch eine automatische Zuweisung erfolgen. Neben der automatischen Zuweisung können die Kategorien für Übersichten und Kosten- sowie Zeitauswertungen verwendet werden, um die Aufgaben nach Kategorien zu gruppieren oder zu filtern.



The screenshot shows the 'Neue Kategorie' (New Category) form in OpenProject. The interface includes a top navigation bar with 'Bienenstock' and a '+', and the OpenProject logo. A left sidebar lists project configuration options, with 'Arbeitspaket-Kategorien' selected. The main form area contains the following fields:

- Name ***: A text input field.
- Zugewiesen an**: A dropdown menu.
- Anlegen**: A blue button with a checkmark icon.

Aktivitäten für Zeiterfassung

In diesem Reiter können die verfügbaren Aktivitäten für die Zeiterfassung ausgewählt werden. Standardmäßig sind alle verfügbar, jedoch kann es ggf. sinnvoll sein, diese zu reduzieren. Dann können die Benutzer bei den Buchungen der Zeiten nur noch die ausgewählten Aktivitäten bei der Zeiterfassung auswählen.

← Projektkonfigurati...

Information

Module

Arbeitspaket-Typen

Benutzerdefinierte Felder

Versionen

Arbeitspaket-Kategorien

Aktivitäten für Zeiterfassung

Backlogs

Erforderlicher Festplattens...

Aktivitäten für Zeiterfassung (Alle auswählen | Alle abwählen)

- Management
- Specification
- Development
- Testing
- Support
- Other

Speichern

Besprechungen

Mit dem Modul Besprechungen können innerhalb eines Projektes, wie der Name schon sagt, Besprechungen verwaltet werden. Damit können den Projekten die zugehörigen Meetings mit Agenda, Teilnehmern und Protokoll hinterlegt werden. Es unterstützt nicht nur bei der nachträglichen Protokollierung, sondern bereits die Planung von Meetings kann in diesem Modul erfolgen. Um eine Besprechung in einem Projekt zu erstellen, wird das gewünschte Projekt aufgerufen und in der Menüleiste *Besprechungen* ausgewählt. Danach kann mit `+ Besprechung` eine neue Besprechung erstellt werden, was im folgenden Screenshot zu sehen ist.

Neue Besprechung

Titel * Kick-Off

Besprechungstyp * **Dynamisch** **Klassisch**

Organisieren Sie Ihr Meeting als strukturierte Liste von Einträgen und verknüpfen Sie diese optional mit einem Arbeitspaket.

Organisieren Sie Ihr Meeting in einer formatierbaren textbasierter Agenda und zugehöriges Protokoll.

Ort/Raum Haupteingang Bienenstock

Datum * 2024-02-26 10:00 (GMT+01:00) Europe/Berlin

Dauer * 1 in Stunden

| Name | Eingeladen | Anwesend |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Biene Maja | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fleißige Biene | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

`+ Besprechung` `Anlegen` `Abbrechen`

OpenProject bietet nun 2 verschiedene Typen an, die dynamische und die klassische Besprechung. Beide werden folgend einmal kurz vorgestellt und gezeigt. Für beide Typen gilt es zuerst das oben gezeigte Formular auszufüllen, anschließend wird durch *Anlegen* die Besprechung erstellt und es wird das jeweilige Formular angezeigt.

Der Besprechungstyp muss am Anfang festgelegt werden und lässt sich nachträglich nicht mehr verändern.

Dynamische Besprechung

Bei diesem Typ wird nicht einfach eine Agenda in einem Freitextfeld niedergeschrieben, sondern es einzelne Blöcke erstellt. Hierbei werden 2 verschiedene Blockarten unterschieden: Tagesordnungspunkt und Arbeitspaket

Tagesordnungspunkt

Damit wird ein frei gestaltbares Element hinzugefügt, welches mindestens einen Titel erhalten muss. Die Angabe der Dauer und Notizen sind optional. In dem Textfeld können allerlei Formatierungen angewendet werden inklusive Codeblöcken, Links und sog. Makros. Ein Makro kann z. B. Aufgabenpakete auflisten, dies wird im Beispiel am Ende dieser Seite gezeigt (der letzte Ordnungspunkt).

⚠ Titel muss ausgefüllt werden.

Notes

Absatz

▼

B

I

↶

<>

↷

🔗

⋮

⋮

⋮

“

📅

▼

Makros

▼

↶

↷

?

🔗

↷

Abbrechen

Speichern

Arbeitspaket

Damit wird ein ähnliches Formular geöffnet, das aber über ein Auswahlfeld für Arbeitspakete verfügt. Hierdurch lässt sich ein Arbeitspaket auswählen, über das in dem Meeting gesprochen werden soll. Auch hier können optional Dauer und Notizen hinzugefügt werden.

⚠ Arbeitspaket muss ausgefüllt werden.

Notes

Absatz

▼

B

I

↶

<>

↷

🔗

⋮

⋮

⋮

“

📅

▼

Makros

▼

↶

↷

?

🔗

↷

POWERED BY CKEDIT

Abbrechen

Speichern

Im folgenden Beispiel wurden folgende Elemente erstellt:

1. Ein Ordnungspunkt
2. Ein Arbeitspaket
3. Noch ein Arbeitspaket (aber hinzugefügt von Biene Maja)
4. Ein Ordnungspunkt (mit Makro, das alle noch offenen Aufgaben in dem Projekt darstellt, der Filter kann beliebig angepasst werden)

Kick-Off
Erstellt von Fleißige Biene. Zuletzt aktualisiert jetzt.

- Bienenkönigin willkommen heißen und Honig um den Mund schmieren.** 5 Min. (Fleißige Biene)

Der Honig ist ganz wichtig!
- Bienenstock reinigen** Task #57 (New) 35 Min. (Fleißige Biene)

Die Wischmops und Besen sind zu alt und in schlechter Verfassung. Sie müssen ausgetauscht werden.
- Larven betreuen** Task #58 (New) 25 Min. (Biene Maja)

Es gibt keinen Spielplatz für die Larven. Das würde die Betreuung deutlich vereinfachen.
- Zum Abschluss nochmal alle Aufgaben durchgehen** 10 Min. (Fleißige Biene)

| ID | THEMA | TYP | STATUS | ZUGEWIESEN AN | PRIORITÄT |
|----|----------------------|------|--------|----------------|-----------|
| 57 | Bienenstock reinigen | TASK | New | Biene Maja | High |
| 58 | Larven betreuen | TASK | New | Biene Maja | Normal |
| 59 | Nektar sammeln | TASK | New | Fleißige Biene | Normal |

[+ Erstelle neues Arbeitspaket](#)

[+ Hinzufügen](#)

[+ Besprechung](#)

Besprechungsdetails

26.02.2024
10:00 - 11:00 GMT+01:00
1 Std. + 15 Min.
Haupteingang Bienenstock

[Offen](#)

Diese Besprechung ist offen. Sie können Tagesordnungspunkte hinzufügen/entfernen und sie nach Belieben bearbeiten. Schließen Sie die Besprechung nach deren Ende, um sie zu sperren.

[Besprechung schließen](#)

Teilnehmer (2)

- Biene Maja (Eingeladen)
- Fleißige Biene (Eingeladen)

[Teilnehmer hinzufügen](#)

Zu jedem Punkt wurde noch jeweils eine Notiz hinzugefügt und eine Zeit geplant. Wie zu sehen ist, können auch später noch Punkte zur Agenda hinzugefügt werden, wobei auch der Ersteller angezeigt wird. Außerdem hilft die Eingabe von Zeiten bei den einzelnen Punkten, dass die Gesamtzeit des Meetings geprüft wird. In diesem Fall soll das Meeting 1h dauern, aber einige Zeiten sind rot markiert und in den Besprechungsdetails ist sofort ersichtlich, dass 15 min mehr benötigt werden (Summe der einzelnen Punkte). Die einzelnen Ordnungspunkte und Arbeitspakete können beliebig mittels Drag&Drop in dieser Besprechung verschoben werden.

Klassische Besprechung

Im Gegensatz zur dynamischen Besprechung gibt es hier nur ein Textfeld, welches versioniert ist. Die selbe Besprechung schaut hier ganz anders aus und ist auch schwieriger einzugeben, da die einzeln verwiesenen Aufgaben manuell als Link hineinkopiert wurden (keine einfache Auswahl wie bei den Arbeitspaketen in der dynamischen).

Bienenstock Suche in OpenProject

Besprechung: Kick-Off

Von Fleißige Biene vor 3 Minuten hinzugefügt

Anfangszeit: 26.02.2024 10:00 - 11:00 (GMT+01:00) Europe/Berlin **Ort/Raum:** Haupteingang Bienenstock

Eingeladen: Biene Maja; Fleißige Biene
Anwesend: -

AGENDA PROTOKOLL

Agenda

Überschrift aus... **B I S** Makros

- Bienenkönigin willkommen heißen und Honig um den Mund schmieren.
Der Honig ist ganz wichtig!
- Bienenstock reinigen
Die Wischmops und Besen sind zu alt und in schlechter Verfassung.
Sie müssen ausgetauscht werden.
- Larven betreuen
Es gibt keinen Spielplatz für die Larven.
Das würde die Betreuung deutlich vereinfachen.
- Zum Abschluss nochmal alle Aufgaben durchgehen

[Platzhalter] Eingebettete Arbeitspaket-Tabelle

ANHÄNGE

📎 Dateien hier ablegen oder anklicken, um Dateien anzuhängen.

📎 Dateien anhängen

Kommentar

Über die Schaltfläche Historie können die Veränderungen an der Agenda eingesehen werden. (über die Nummer am Anfang der Tabelle kann die damalige Version angeschaut werden)

Agenda: Kick-Off

Historie

| # | AKTUALISIERT AM | AUTOR | KOMMENTAR |
|---|------------------|----------------|-----------|
| 1 | 25.02.2024 19:56 | Fleißige Biene | |

(1 - 1/1) Pro Seite: 20 100

Um das Protokoll schreiben zu können, muss die Agenda erst geschlossen werden. Anschließend wird ein Textfeld für das Protokoll freigeschaltet.

Besprechung: Kick-Off

Von Fleißige Biene vor 7 Minuten hinzugefügt

Anfangszeit: 26.02.2024 10:00 - 11:00 (GMT+01:00) Europe/Berlin **Ort/Raum:** Haupteingang Bienenstock

Eingeladen: Biene Maja; Fleißige Biene
Anwesend: -

AGENDA **PROTOKOLL**

Protokoll

📌 Es gibt derzeit nichts anzuzeigen.

Danach wird eine Kopie der Agenda in das Protokoll kopiert und lässt sich über die *Bearbeiten* Schaltfläche wie die Agenda vorher bearbeiten. Für das Protokoll gibt es eine separate Historie.